

Утверждено
 приказом управления образования
 администрации муниципального
 района «Хасавюртовский район»
 № 46-от 17.05.2019г.
 К. А. Кабардиев



**План
 первоочередных действий по созданию и функционированию
 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение перечня образовательных организаций	Приказ Минобразования Республики Дагестан	Март
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра		Март
4	Согласование типового проекта зонирования Центра		Март
5	Согласование перечня оборудования Центра		Март
6	Утверждение Типового Положения о деятельности Центров в Хасавюртовский районе	Положение о деятельности Центров в ОО	Апрель
7	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Приказ управления образования администрации муниципального района «Хасавюртовский район»	Май
8	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Приказ образовательной организации	Май
9	Заключение соглашений между Минобразования Забайкальского края и управлением образования и молодежной политики администрации муниципального района «Хасавюртовский район»	Соглашение	Май
Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»			
10	Анализ и подбор кадрового состава Центров	Мониторинг кадрового состава образовательных организаций	
11	Прохождение педагогами курсов повышения квалификации на онлайн	Свидетельство о прохождении КПК	Апрель - июнь

	платформе в дистанционной форме		
Закупка, доставка и наладка оборудования			
12	Подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Муниципальные контракты на поставку оборудования	Май
13	Объявление конкурсных закупочных процедур	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май
14	Проведение ремонта помещений образовательных организаций, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точки роста»	Ремонт в соответствии с брендбуком	Май - июнь
15	Установка, наладка и запуск оборудования	Оборудование установлено	Август
16	Организация набора детей в Центры	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
17	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август – сентябрь
18	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
19	Реализация мероприятий распоряжения Правительства Республики Дагестан	Реализация мероприятий	По плану
20	Информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на муниципальном уровне и уровне ОО	Репортажи, публикации в СМИ, размещение информации на сайтах, социальных сетях и т.д.	Постоянно