

**Образовательный семинар
по вопросам создания новых мест
дополнительного образования детей**

**Опыт реализации проекта в 2019 году:
работа над ошибками**

17 марта 2020г.

The background of the slide features a light blue and white color scheme with a technical or industrial aesthetic. It includes faint, stylized illustrations of gears, circuit boards, and various geometric shapes like circles and lines, suggesting a focus on technology, engineering, or systematic processes.

Замечания по закупкам и передаче оборудования в образовательные организации

КТО ВИНОВАТ ?

ЧТО ДЕЛАТЬ ?



КОНТИНГЕНТ

Для кого покупаем?

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Как работает оборудование,
которое уже есть?

«МНИМЫЕ ГРУППЫ»

Первая или вторая смена?



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

- Кто решает что купить?
- Как готовят кадры к работе на новом оборудовании?
- Кто должен контролировать ?



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

- Одноименные товары
 - Завышение цен «прямые договоры»
- Начальная Максимальная Цена Контракта

Экспертиза НМЦК



ФАКТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ

1 серия

- Оплата произведена на 100 %
- Заключен договор хранения (поставщик из другого региона)
- Подписаны акты приема передачи и акты возврата товара



**!!! ИСКЛЮЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
К ПОСТАВЩИКУ ПО КАЧЕСТВУ, ПО СРОКАМ ПОСТАВОК**

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ

2 серия

- Передача оборудования без участия заказчика
 - Акты приема –передачи произвольной формы
- Акты приема- передачи подписаны заочно



**!!! ИСКЛЮЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
К ПОСТАВЩИКУ ПО КАЧЕСТВУ, ПО СРОКАМ ПОСТАВОК**

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ

3 серия

- Товарные накладные на поставку оборудования оформлены с нарушениями :
 - Отсутствуют даты приема оборудования Заказчиком



**!!! ИСКЛЮЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
К ПОСТАВЩИКУ ПО КАЧЕСТВУ, ПО СРОКАМ ПОСТАВОК**

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ

4 серия

- По актам приема –передачи оборудования передано больше, чем поступило Заказчику по товарным накладным




!!! ИСКАЖЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ

5 серия

- Приобретено ПО
(программное обеспечение)
по розничным ценам



**!!! БЕЗ УЧЕТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ

6 серия

- Товарные накладные подписаны, поставки оборудования не осуществлены...



5 декабря
Не законтрактовано
1 200 000 рублей.

Какие риски?



«Система дополнительного образования детей должна охватывать 1 млн.

Ее основа – детские технопарки, Кванториумы, кружки, причем не только в области естественных или инженерных, но также общественных и гуманитарных наук, а также искусства.»

Спасибо за внимание!

